P/R Link : R0025194 , Waiting for approval level : 01

Creator Name	To	Level	Emp No.	Approver Name	Approver E-Mail	Organize	Status	Approved-Date
F4339 : PATCHARIN PO-JIW (PATCHARIN.P@MINEBEA.CO.TH , 08/10/2026)	➡	01	L5324	NOPPAMAS NOUVPIRIYAWAT	NOPPAMAS.N@MINEBEA.CO.TH	08PDTN		
		02	P4762	CHALINEE PETCHAUNG	CHALINEE.P@MINEBEA.CO.TH	08PDTN		
		03	N1047	TAKASHI MORITA	TMORITA@MINEBEA.CO.TH	08PDTN		8/10/26
		04	B1934	SUMALEE KLINKESORN	SUMALEE.K@MINEBEA.CO.TH	08PDTN	Sumalee K	8/10/26

To Vendor : 2008389 : MY ENGINEE , Total : 7 P/Rs (as of 08/10/2026 10:46 by PATCHARIN PO-JIW)

NO.	P/R NO.	P/O NO.	SPEC	ITEM NO.	ITEM NAME	SPEC	DRAW	ISSUED DATE (Y/M/D)	DUE DATE (Y/M/D)	VENDOR	VENDOR NAME	L/T (Days)	UNIT PRICE	CUR	QUANTITY	UNIT	AMOUNT	LOCAL-AMOUNT (BT)
1	W071553	G42544A	G	MG010478N	BUSH (A)	TGM-12-390-2A-09_REV.1	QT26-NMB-3129	2026/10/08	2026/10/22	2008389	MY ENGINEE	0	950.0000	BT	1.0	PCS	950.00	950.00
2	W071554	G42545A	G	MG010479N	G-CHANNEL (A)	TGM12-390-3A-11_REV.3	QT26-NMB-3129	2026/10/08	2026/10/22	2008389	MY ENGINEE	0	2,000.0000	BT	5.0	PCS	10,000.00	10,000.00
3	W071555	G42546A	G	MG010480N	SHAFT PUSHER MAT'L (B)	TGM-12-390-12B-20_REV.8	QT26-NMB-3129	2026/10/08	2026/10/22	2008389	MY ENGINEE	0	1,500.0000	BT	1.0	PCS	1,500.00	1,500.00
4	W071556	G42547A	G	MG010481N	NUT LOCK PLATE	TGM-12-390-13_REV.1	QT26-NMB-3129	2026/10/08	2026/10/22	2008389	MY ENGINEE	0	350.0000	BT	1.0	PCS	350.00	350.00
5	W071557	G42548A	G	MG010482N	G-CHANNEL (BM-16)	TGM-12-390-3B-10_REV.7	QT26-NMB-3129	2026/10/08	2026/10/22	2008389	MY ENGINEE	0	10,500.0000	BT	1.0	PCS	10,500.00	10,500.00
6	W071558	G42549A	G	MG010483N	PLATE PUSHER MAT'L (2)	TGM-12-390-25-17_REV.6	QT26-NMB-3129	2026/10/08	2026/10/22	2008389	MY ENGINEE	0	1,300.0000	BT	1.0	PCS	1,300.00	1,300.00
7	W071559	G42550A	G	MG010485N	PLATE PUSHER MAT'L (1)	TGM-12-390-26-17_REV.5	QT26-NMB-3129	2026/10/08	2026/10/22	2008389	MY ENGINEE	0	1,300.0000	BT	1.0	PCS	1,300.00	1,300.00
													TOTAL :		11.0		25,900.00	25,900.00